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1 Ausgangslage 

Die Brummelstrasse im Bereich zwischen Tramstrasse und WSB-Überführung und der Ro-
senweg sind erneuerungsbedürftig. Auch die Wasserversorgung ist in diesen beiden Stras-
senabschnitten altershalber zu ersetzen. Die Abwasserleitungen erfüllen die Dichtheitsanfor-
derungen nicht mehr und müssen saniert werden. Für die Realisierung der Strassen- und 
Werkleitungserneuerungen wurde ein Verpflichtungskredit eingeholt.  

 

Erneuerungsbereich 

2 Grundlagen 

 Auftrag  

Die Gemeinde Buchs hat Planora AG, ehemals Ackermann + Wernli AG beauftragt das Pro-
jekt für die Erneuerung der Brummelstrasse und des Rosenweges inklusive Werkleitungen 
zu erstellen. 

 Historie 

Für die Werkleitungs- und Strassenerneuerung Brummelstrasse und Rosenweg genehmigte 
der Einwohnerrat am 20. September 2022 einen Verpflichtungskredit von Fr. 2'352'000.-- 
inkl. MwSt. Der Beschluss ist in Rechtskraft erwachsen. Die Abteilung Bau Planung Umwelt 
wurde mit der Umsetzung beauftragt. Die Projektauflage gemäss §95 Baugesetz (BauG) er-
folgte vom 12. Januar - 12. Februar 2024. Gegen das Auflageprojekt erfolgten vier Einwen-
dungen, wozu mit allen Einwendenden Einwendungsverhandlungen vor Ort stattfanden. Die 
Submission im offenen Verfahren für die Vergabe der Baumeisterarbeiten fand im 1. Quartal 
2024 statt. Das aufgelegte Bauvorhaben umfasst auch Werkleitungen Dritter. Aufgrund einer 
umfangreichen Reduktion an einem Dritt-Werkleitungsprojekt und den erforderlichen Anpas-
sungen infolge der Einwendungsverhandlungen beschloss der Gemeinderat eine Projekt-
überarbeitung. Diese macht eine erneute Projektauflage erforderlich und den Abbruch des 
Vergabeverfahrens. Das vorliegende, überarbeitete Auflageprojekt ersetzt das Projekt, wel-
ches im Frühjahr 2024 öffentlich aufgelegt wurde. Die wesentlichen Änderungen sind: 
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 Knoten Brummelstrasse / Jakob-Bächlistrasse und Brummelstrasse / Steinfeldstrasse: 
Verzicht auf Einengungen 

 Knoten Brummelstrasse / Steinfeldstrasse: Anpassung Geometrie beim Einlenker 
Steinfeldstrasse und Kissen im Knotenbereich 

 Knoten diverse: teilweise Gestaltung mit zusätzlichen Rabatten, inkl. Sitzbank im Kno-
ten Brummelstrasse / Obere Torfeldstrasse 

 Parkplätze: Ersatz in gleicher Anzahl (8 PP best. / 8 PP neu), geänderte Anordnung 

 Quadratische Rabatten: geänderte Anordnung gem. den Einwendungsverhandlungen, 
weiterhin sind 5 Rabatten vorgesehen 

 Wasserleitung: Ersatz in der Seitenstrasse Parz. 1448 

 Strassenbeleuchtung: keine Erneuerung 

 Drittprojekt Elektro: Erneuerung Kabelanlage zw. Unterführung (Tramstrasse) und Kno-
ten Brummelstrasse / Obere Torfeldstrasse 

 Sanierung Abwasserleitungen: Ergänzende Pläne für Brummel-/Steinfeldstrasse und 
Nelkenweg. 

 Daten, Grundlagen und Reglemente der Gemeinde Buchs 

 Daten der amtlichen Vermessung 

 Genereller Entwässerungsplan 

 Generelles Wasserversorgungsprojekt 

 Kommunaler Gesamtplan Verkehr Buchs 

 Bau- und Nutzungsordnung 

 Freiraumkonzept 

 Überprüfung der Schulwegsicherheit in Buchs, Bericht + Massnahmen 

 Abwasserreglement 

 Reglement über die Finanzierung von Erschliessungsanlagen 

 Auflageprojekt, dat. 20.12.2023, rev. 09.01.2024 

 Resultate der Einwendungsverhandlungen 

 Verkehrsplanerische Überprüfung. 

 Untersuchungen 

 Zustandserhebung der öffentlichen Abwasserleitungen (Kanal-TV-Aufnahmen) 

 Kernbohrungen für die Erhebung des Belagsaufbaus 

 Tragfähigkeitsmessungen.  
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3 Projekt 

 Strassenbau 

Die Brummelstrasse ist als Quartiersammelstrasse und der Rosenweg als Quartierstrasse 
eingestuft. Beide Strassen liegen in der Zone Tempo 30. Bei der Beurteilung der Strassenzu-
standsprognosen im Jahre 2017 wurden die beiden Strassenzüge als schlecht bis kritisch ta-
xiert. 

Bei beiden Strassen ist ein Ersatz der Asphaltbeläge vorgesehen. Die Fundationsschichten 
sind grundsätzlich ausreichend stark und sollen nur in den obersten ca. 5cm ersetzt werden 
(Feinplanie, Ausgleichsschicht). Die Brummelstrasse ist für das Verkehrsregime Tempo 30 
mit einer Fahrbahnbreite von 5.95m und einem einseitigen Gehweg von 2.0m grosszügig di-
mensioniert. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für Fussgänger sind punktuelle Anpassun-
gen am Strassenraum geplant (Rabatten in der Fahrbahn, Anpassungen Knotengeometrien, 
Kissen). Die geplanten Massnahmen sind so angeordnet, dass die Zufahrten auf die privaten 
Liegenschaften weiterhin gewährleistet sind. Der Gehweg wird beibehalten, es sind keine 
Gehwegüberfahrten vorgesehen.  

Grundprinzip verkehrsberuhigte Gestaltung 

 

Grundsätzlich soll bei der Brummelstrasse und beim Rosenweg «Rechtsvortritt» gelten. 
Dazu wird bei der Einmündung der Steinfeldstrasse in die Brummelstrasse anstelle der be-
stehenden Signalisation und Markierung «Kein Vortritt» die Markierung «Rechtsvortritt» ein-
geführt. Bei der Seitenstrasse Parz. 1448 zur Brummelstrasse ist der Rechtsvortritt aufgrund 
der Sichtverhältnisse nicht möglich, weshalb eine STOP-Markierung vorgesehen ist. Der 
Knoten Steinfeldstrasse / Brummelstrasse wird zur Verkehrsberuhigung mit einem Belagskis-
sen ausgerüstet. Die Rampensteine für das Kissen sind mit Vertikalversatz von 6cm vorge-
sehen. 

Sh. Planausschnitt Folgeseite 

Der Knoten Obere Torfeldstrasse / Brummelstrasse ist für den Quartierverkehr überdimensi-
oniert und wird durch das Anlegen von grosszügigen Rabatten verkleinert. Die Länge der 
Querung für den Langsamverkehr über die Obere Torfeldstrasse (Nordast) wird verkürzt und 
sicherer. Damit wird den in der Überprüfung der Schulwegsicherheit festgestellten Defizite 
begegnet. 

Sh. Planausschnitt Folgeseite 
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Kissen und Rechtsvortritt Knoten Steinfeldstrasse / Brummelstrasse 

 

Gestaltung Knoten Obere Torfeldstrasse / Brummelstrasse 



PLANORA AG 6 

Auf der Fahrbahn der Brummelstrasse sind bestehend acht Parkplätze vorhanden. Im Pro-
jekt sind wiederum acht Parkplätze vorgesehen, allerdings in geänderter Anordnung. Die 
Sichtverhältnisse sind besser gewährleistet und bei belegten Parkfeldern ergibt sich zusam-
men mit den quadratischen Rabatten ein pendelnder Verkehrsfluss. Beides dient der Ver-
kehrssicherheit. Längsparkfelder im Strassenraum haben eine minimale Breite von 1.90m 
und eine Länge von 6.00m aufzuweisen. Für Randparkfelder genügt eine Länge von 5.00m. 
Zur Steigerung des Komforts und der Manövrierfähigkeit wurden die Parkfelder auf eine 
Breite von 2.20m projektiert. 

Übersicht PP an der Brummelstrasse: 

 
Buchweg 5 / 

Brummelstr 59 
Brummel-
str 16/51 

Brummel-
str 14/37 

Parz. 905 / 
Brummelstr 25 

Bahnstr 25 / 
Brummelstr 19 

Nelkenweg 9 / 
Brummelstr 19 

Anzahl 
best. 

2 (Süd) 1 (Nord) 1 (Nord) 1 (Süd) 1 (Süd) 2 (Nord) 

Anzahl 
neu 

2 (Nord) 0 1 (Süd) 1 (Nord) 1 (Süd) 3 (Nord) 

(Süd) = PP befindet sich am südlichen Fahrbahnrand 
(Nord)= PP befindet sich am nördlichen Fahrbahnrand 

 Strassenoberbau 

Bei der Beurteilung der Strassenzustandsprognosen im Jahre 2017 wurden die beiden Stras-
senzüge als schlecht bis kritisch taxiert. Daher ist bei beiden Strassen in den Fahrbahnen 
der Ersatz der Asphaltbeläge vorgesehen. Im Bereich der Fahrbahn ist bei den bestehenden 
Fundationsschichten die erforderliche Tragfähigkeit weitgehend vorhanden. Daher kann der 
Fundationsersatz auf die ca. obersten 5cm reduziert werden und der Ausgleich zwischen der 
bestehenden Belagsstärke (10-11.7cm) und der projektierten Belagsstärke (11cm) mit Pla-
niekies erfolgen. Die Dimensionierung der Beläge erfolgt aufgrund der erforderlichen Tragfä-
higkeit und der vorhandenen Stärken der Fundationsschichten: 

 Brummelstrasse: 7.5cm AC T 22 N und 3.5cm AC 11 N 

 Rosenweg: 7.0cm AC T 22 N und 3.5cm AC 11 N. 

Der Belag des Gehweges entlang der Brummelstrasse weist einzelne Schadstellen auf. Bei 
diesen Stellen sowie im Bereich von Aufbrüchen für die Hausanschlüsse (Wasserleitungen) 
und bei Gehweganpassungen im Bereich von Knoten erfolgt ein Belagsersatz: 

  Gehweg Brummelstrasse: 7.0cm AC T 22 N und 3.0cm AC 8 N. 

 Randabschlüsse 

Die bestehenden Randabschlüsse des Gehwegs sollen erhalten werden. Anpassungen erfol-
gen nur soweit nötig, insbesondere für die neuen Knotengeometrien, im Bereich von Anpas-
sungsarbeiten bei der Strassenentwässerung und bei Aufbrüchen für die Hausanschlüsse 
(Wasserleitungen). 

Bei den privaten Liegenschaften werden die Abschlüsse zur Fahrbahn hin ersetzt, wo diese 
nicht der Norm entsprechen. Das Höhenniveau wird grundsätzlich übernommen. Auch wird 
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sichergestellt, dass zukünftig das Oberflächenwasser privater Vorplätze auf dem Privatgrund 
entwässert und nicht auf die öffentliche Strasse. 

 Längenprofil 

Das Längenprofil der bestehenden Strassen wird übernommen, lokale Senken / Hebungen 
werden ausnivelliert und im Bereich des Knotens Brummelstrasse / Steinfeldstrasse erfolgt 
die Anpassung an das Kissen. 

 Querprofile 

Die bestehenden Quergefälle werden möglichst beibehalten. Damit können die seitlichen An-
passungsarbeiten minimiert werden. 

 Vorplätze und Anschlüsse an bestehende Bauwerke 

Die Anpassungsarbeiten bei den privaten Vorplätzen und an bestehende Bauwerke aufgrund 
der neuen Strassenränder erfolgen zu Lasten des Projektes. Die privaten Vorplätze und Er-
schliessungsstrassen, welche auf das Strassenareal der Einwohnergemeinde entwässert 
werden, sind zu sanieren. Das Platzwasser muss auf dem Privatgrundstück gefasst und ver-
sickert oder über Einlaufschächte abgeleitet werden. Die Massnahmen werden mit den je-
weiligen Grundeigentümern besprochen. 

 Strassenentwässerung 

Die vorhandene Strassenentwässerung (Strassensammler) wird an die neue Situation ange-
passt und auf das Längsgefälle optimiert. 

 Sichtzonen 

Mit den Sichtzonen wird die Verkehrssicherheit bei Einmündungen sichergestellt. Die erfor-
derlichen Sichtweiten sind in den Plänen für Tempo 30 eingetragen. In den Sichtzonen darf 
das Sichtfeld zwischen einer Höhe von 0.6 und 3.0m nicht eingeschränkt werden. Die Sich-
ten werden mit den geplanten Massnahmen gegenüber dem heutigen Zustand verbessert. 

 Beleuchtung 

Die Strassenbeleuchtung wird im Rosenweg und westlich vom Knoten Obere Torfeldstrasse 
/ Brummelstrasse erneuert. Die weiteren an der Brummelstrasse bestehenden Kandelaber 
werden mit LED-Leuchten ausgestattet. Die ENIWA trägt gemäss Vertrag mit der Gemeinde 
einen Kostenanteil von 25%. Im Kostenvoranschlag ist dies entsprechend berücksichtigt.  

 Rabatten 

An der Brummelstrasse sind fünf quadratische Rabatten geplant, teilweise in Kombination 
mit Parkplätzen. Sie dienen der gezielten Verkehrsführung zur Verbesserung der Sichtweiten 
in den Knoten. Zur Aufwertung des Strassenraums, im Sinne von Biodiversität im Siedlungs-
raum und zur Hitzeminderung, ist eine Begrünung mit Magerwiese (Pfeifengras-Mischung) 
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vorgesehen. Zusätzlich wird in jeder Rabatte ein Baum (Blumenesche oder Vogelbirne) ge-
pflanzt. Im Knoten Brummelstrasse / Oberer Torfeldstrasse ist in der nordöstlichen Rabatte 
(Seite Buchenweg) zusätzlich eine Sitzbank vorgesehen. Die Bepflanzung erfolgt unter Be-
rücksichtigung der erforderlichen Sichtzonen. 

 Schmutzabwasserleitung 

Die Abwasserleitungen in der Brummelstrasse und im Rosenweg sind mit Normalbetonroh-
ren erstellt. Diese sind teilweise stark ausgewaschen und gelten als undicht. Die Rohrdurch-
messer in der Brummelstrasse und Rosenweg sind genügend gross dimensioniert. Es ist 
vorgesehen diese Leitungen im grabenlosen Bauverfahren mit Inlinern und Robotertechnik 
zu sanieren. 

3.11.1 Leitungsdaten  

An folgenden Rohrleitungen sind Renovierungsmassnahmen (Innenrohrsanierungen) ge-
plant: 

Startschacht Endschacht 
Durchmesser 

[mm] 
Länge 

[m] 
Gefälle 

[‰] 
Material 

Schutz- 
areal 

Schutz- 
zone 

Brummelstrasse 
       

KS144 KS145 300 37.07 66.90 B Nein Nein 

KS145 KS146 300 67.24 7.88 B Nein Nein 

KS146 KS149 300 65.15 11.51 B Nein Nein 

KS163 KS164 300 36.88 9.76 B Nein Nein 

KS164 KS166 300 70.12 7.13 B Nein Nein 

KS166 KS156 300 43.42 15.66 B Nein Nein 

KS156 KS157 300 22.14 10.39 B Nein Nein 

KS157 KS157.1 300 18.67 10.18 B Nein Nein 

KS157.1 KS149 300 18.55 21.56 B Nein Nein 

Rosenweg        

KS169 KS170 300 56.62 8.12 B Nein Nein 

KS170 KS171 300 41.53 14.21 B Nein Nein 

3.11.2 Massnahmen Kontrollschächte 

Die bestehenden Kontrollschächte werden saniert und mit neuen Deckeln ausgestattet.  

3.11.3 Wasserhaltung 

Während dem Schlauchrelining wird aufgrund der Bearbeitungszeit eine provisorische Was-
serhaltung erstellt. Der Einbau erfolgt tageweise. Je zu sanierender Haltung wird im Start- 
und Endschacht das Abwasser mittels Absperrklappe oder Blasen zurückgehalten und im 
Pumpenbetrieb umgeleitet. Für die Sanierung werden Trockenwetterperioden vorgezogen. 
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3.11.4 Kanalfernsehen 

Die renovierten Haltungen werden mittels Kanalfernsehen aufgenommen und deren Zustand 
dokumentiert. 

3.11.5 Dichtheitsprüfung 

Die Dichtheitsprüfung erfolgt nach Vorgabe des Departements BVU, Abteilung für Umwelt, 
Ordner Siedlungsentwässerung, Kapitel 3.4.5. Renovierte Rohrstränge werden am durchge-
henden Schlauchliner, ohne ausgefräste und eingebundene Seitenanschlüsse geprüft. 

3.11.6 Überprüfung bestehender Liegenschaftsentwässerungen 

Im Vorfeld der Bauarbeiten wurden die bestehenden Liegenschaftsentwässerungen zu Las-
ten der Einwohnergemeinde Buchs überprüft. Diese Kosten sind im Kostenvoranschlag inte-
griert. Ebenso sind die Kosten für den Ersatz von erneuerungsbedürftigen Anschlüssen im 
Strassenbereich Bestandteil des Projektes. Mängel an Leitungen der Liegenschaftsentwäs-
serung im Bereich der Privatparzellen sind durch die Grundeigentümer zu beheben. 

 Wasserversorgung 

Die bestehenden Wasserleitungen aus Grauguss stammen aus den 1924 bis 1950 Jahren 
und dienen zur Sicherstellung der Wasserversorgung und des Löschschutzes. Einige Rohr-
leitungsbrüche in den letzten Jahren haben gezeigt, dass die Lebensdauer erreicht ist. 

Es ist auf eine Länge von rund 415m in der Brummelstrasse und 125m im Rosenweg ein Lei-
tungsersatz mit PE-Leitungen 160/130.8mm geplant. Der bestehende Hydrant Nr. 86 wird 
ersetzt. Die Hausanschlussleitungen werden mit einem Absperrschieber an die neue Trans-
portleitung angeschlossen und im Strassenbereich zu Lasten des Projektes erneuert. Allfäl-
lige Sanierungen der Hausanschlussleitung ab dem Strassengrundstück bis ins Gebäude 
(Kosten zu Lasten Eigentümer) sind möglich mit dem den Bauarbeiten zu koordinieren. 

 Strom / Telefon / Fernsehen / Gas 

Die Rohrleitungsanlagen für Strom und Telefon werden zu Lasten der jeweiligen Werke 
Eniwa und Swisscom ausgebaut. Von Seite UPC und Gas besteht kein Ausbaubedarf. Die 
Belagsarbeiten werden den einzelnen Werken anteilsmässig verrechnet. 

4 Landerwerb 

Die Sanierungsarbeiten für den Strassenbau erfolgen innerhalb der bestehenden Strassen-
parzellen. Es ist kein Landerwerb erforderlich. 

5 Vorübergehende Beanspruchung  

Für die geplanten Bauarbeiten werden die angrenzenden Flächen teilweise temporär bean-
sprucht (Anpassungsarbeiten, Arbeitsraum). Diese vorübergehenden Landbeanspruchungen 
werden im Vorfeld der Bauarbeiten mit den Grundeigentümern besprochen. Die Flächen 
werden zu Lasten des Projektkredites wieder in Stand gestellt.  
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6 Bodenschutz 

Die Bauarbeiten erfolgen unter Einhaltung der Vorgaben aus der Verordnung über Belastun-
gen des Bodens (VBBo). Im Projektabschnitt sind keine belasteten Bodenstandorte regis-
triert. 

7 Kosten 

Die Baukosten für den Strassenbau, die Abwasser- und Wasserversorgungsleitungen wur-
den mit einer Kostengenauigkeit von ± 10% erhoben. 

Strassenbau  Zwischentotal Total 

Strassenbau Brummelstrasse 970'000.-  

Beleuchtung Brummelstrasse (Anteil Gemeinde) 32'000.-  

Anpassungen Platzentwässerungen  29'000.-  

Total Brummelstrasse inkl. MWST.  1’031'000.- 

Strassenbau Rosenweg 179'000.-  

Beleuchtung Rosenweg (Anteil Gemeinde) 21’5000.-  

Anpassungen Platzentwässerungen 8'000.-  

Total Rosenweg inkl. MWST.  208'500.- 

Total Strassenbau inkl. MWST.  1'239’500.- 

 

Wasserversorgung Zwischentotal Total 

Wasserleitung Brummelstrasse  332'000.- 

Wasserleitung Rosenweg  130'000.- 

Total Wasserversorgung inkl. MWST.  462'000.- 

 

Abwasser Zwischentotal Total 

Kanalisation Brummelstrasse  278'000.- 

Kanalisation Rosenweg  82'000.- 

Total Abwasser inkl. MWST.  360'000.- 

 

Zusammenstellung Gesamtkredit Zwischentotal Total 

Brummelstrasse 1'641'000.-  

Rosenweg 420’500.-  

Total Gesamtkredit inkl. MWST.  2’061'500.- 

8 Finanzierung 

Die Finanzierung der Arbeiten erfolgt durch die Einwohnergemeinde Buchs. Der Einwohner-
rat hat den entsprechenden Verpflichtungskredit bewilligt. Es handelt sich bei den Gemein-
dewerken Strasse, Abwasser und Wasserversorgung um Erneuerungen und Sanierungen. 
Dafür können gemäss Reglement über die Finanzierung von Erschliessungsanlagen keine 
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Grundeigentümerbeiträge eingeholt werden. Einzig Sanierungen von privaten Abwasser- und 
Wasserleitungen sowie Ausbauten von privaten Vorplätzen und Zufahrten sind durch die je-
weiligen Eigentümer zu tragen.  

9 Realisierung 

Die Bauarbeiten werden im öffentlichen Verfahren ausgeschrieben und können nach Vorlie-
gen der Baubewilligung gestartet werden. Es ist mit ca. 1 Jahr Bauzeit zu rechnen. 

 

Aarau, 20. Mai 2026 

Planora AG 

 

Jules Fricker     Andrea Rickenbacher  
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Kostenvoranschlag 

 

A. Zusammenfassung 

 

 

  

Gemeinde Buchs
Sanierung Brummelstrasse und Rosenweg

KOSTENVORANSCHLAG GESAMT

KOSTENVORANSCHLAG STRASSENBAU BRUMMELSTRASSE 970’000.00

KOSTENVORANSCHLAG STRASSENBAU ROSENWEG 179’000.00

KOSTENVORANSCHLAG WASSERLEITUNG BRUMMELSTRASSE 332’000.00

KOSTENVORANSCHLAG WASSERLEITUNG ROSENWEG 130’000.00

KOSTENVORANSCHLAG Strassenbeleuchtung ÖB BRUMMELSTRASSE 32’000.00

KOSTENVORANSCHLAG Strassenbeleuchtung ÖB ROSENWEG 21’500.00

KOSTENVORANSCHLAG KANALISATION BRUMMELSTRASSE 278’000.00

KOSTENVORANSCHLAG KANALISATION ROSENWEG 82’000.00

KOSTENVORANSCHLAG PLATZENTWÄSSERUNGEN BRUMMELSTR. 29’000.00

KOSTENVORANSCHLAG PLATZENTWÄSSERUNGEN ROSENWEG 8’000.00

TOTAL STRASSENBAU inkl. MWST. ±10% 2’061’500.00
Preisbasis Juni 2022 / Kostengenauigkeit +/- 10%

Aarau, 27.06.2022 / car, rev. 21.04.2026  / anr
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B. Strassenbau 

 

KOSTENVORANSCHLAG STRASSENBAU BRUMMELSTRASSE

Position Position Fr. Abschnitt Fr. Total Fr.

111  Regiearbeiten 50’000.00
200 Bauhauptgewerbe 50’000.00

112 Prüfungen 6’000.00
100 Erbau, Böden, Fundationsschichten 5’000.00
300 Verkehrsanlagen 1’000.00

113  Baustelleneinrichtung 50’000.00
100 Gesamte Baustelleneinrichtung 25’000.00
200 Baustellenerschliessung 9’000.00
300 Versorgung und Entsorgung 3’000.00
500 Hebe-, Verlad- , Transport- und Fördereinrichtungen 13’000.00

117 Abbrüche und Demontage 81’000.00
200 Umgebungs- und Entwässerungsanlagen 60’000.00
800 Auflad, Transporte und Lagerung 21’000.00

211 Baugruben und Erdbau 74’000.00
200 Kulturerdearbeiten 2’000.00
300 Aushubarbeiten 28’000.00
500 Materiallieferungen 1’000.00
700 Transporte und Lagerung 43’000.00

221 Fundationsschichten für Verkehrsanlagen 94’000.00
100 Lieferungen 59’000.00
300 Geokunststoffe und Dämmungen 1’000.00
400 Ungebundene Schichten 33’000.00
800 Zusatzarbeiten und Erschwernisse 1’000.00

222 Abschlüsse, Pflästerungen, Plattendecken und Treppen 74’000.00
200 Liefern von Steinen und Material für Abschlüsse 12’000.00
300 Erstellen von Abschlüssen 56’000.00
500 Erstellen von Pflästerungen 6’000.00

223 Belagsarbeiten 136’000.00
100 Baustelleneinrichtung 9’000.00
200 Vorarbeiten 5’000.00
400 Walzasphalt 106’000.00
500 Walzasphalt 5’000.00
900 Nebenarbeiten 11’000.00

237 Kanalisationen und Entwässerungen 81’000.00
200 Aushubarbeiten 6’000.00
300 Sicherungen und Spriessungen 1’000.00
400 Rohrleitungssysteme 7’000.00
600 Schächte und Ausläufe aus Fertigteilen 58’000.00
800 Umhüllungen, Auffüllungen und Nebenarbeiten 5’000.00
900 Zusatzarbeiten 4’000.00

TOTAL BAUARBEITEN 646’000.00

Technische Kosten (Projekt, Bauleitung, Nebenkosten) 103’000.00
Geometer 30’000.00
Gartenbauer (Inkl. Verkehrsberuhigungen) 25’000.00
Markierungen 12’000.00
Unvorhergesehenes (ca. 10%) 81’600.00

TOTAL VERSCHIEDENES 251’600.00

Rundung -283.00

Mehrwertsteuer 8.1% 72’683.00

TOTAL STRASSENBAU inkl. MWST. ±10% 970’000.00
Preisbasis Submission März 2024 / Kostengenauigkeit +/- 10%

Aarau, 27.06.2022 / car, rev. 21.04.2026  / anr
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KOSTENVORANSCHLAG STRASSENBAU ROSENWEG

Position Position Fr. Abschnitt Fr. Total Fr.

111  Regiearbeiten 10’000.00
200 Bauhauptgewerbe 10’000.00

112 Prüfungen 2’000.00
100 Erbau, Böden, Fundationsschichten 1’500.00
300 Verkehrsanlagen 500.00

113  Baustelleneinrichtung 17’000.00
100 Gesamte Baustelleneinrichtung 5’000.00
200 Baustellenerschliessung 3’000.00
300 Versorgung und Entsorgung 1’000.00
500 Hebe-, Verlad- , Transport- und Fördereinrichtungen 8’000.00

117 Abbrüche und Demontage 12’000.00
200 Umgebungs- und Entwässerungsanlagen 10’000.00
800 Auflad, Transporte und Lagerung 2’000.00

211 Baugruben und Erdbau 6’000.00
200 Kulturerdearbeiten 1’000.00
300 Aushubarbeiten 2’000.00
500 Materiallieferungen 2’000.00
700 Transporte und Lagerung 1’000.00

221 Fundationsschichten für Verkehrsanlagen 11’000.00
100 Lieferungen 6’000.00
400 Ungebundene Schichten 4’000.00
800 Zusatzarbeiten und Erschwernisse 1’000.00

222 Abschlüsse, Pflästerungen, Plattendecken und Treppen 12’000.00
200 Liefern von Steinen und Material für Abschlüsse 2’000.00
300 Erstellen von Abschlüssen 9’000.00
500 Erstellen von Pflästerungen 1’000.00

223 Belagsarbeiten 19’000.00
100 Baustelleneinrichtung 2’000.00
200 Vorarbeiten 1’000.00
400 Walzasphalt 14’000.00
500 Walzasphalt 1’000.00
900 Nebenarbeiten 1’000.00

237 Kanalisationen und Entwässerungen 18’000.00
200 Aushubarbeiten 2’000.00
300 Sicherungen und Spriessungen 1’000.00
400 Rohrleitungssysteme 12’000.00
600 Schächte und Ausläufe aus Fertigteilen 1’000.00
800 Umhüllungen, Auffüllungen und Nebenarbeiten 1’000.00
900 Zusatzarbeiten 1’000.00

TOTAL BAUARBEITEN 107’000.00

Technische Kosten (Projekt, Bauleitung, Nebenkosten) 20’000.00
Geometer 8’000.00
Gartenbauer (Inkl. Verkehrsberuhigungen) 5’500.00
Markierungen 10’000.00
Unvorhergesehenes (ca. 10%) 15’050.00

TOTAL VERSCHIEDENES 58’550.00

Rundung 37.00

Mehrwertsteuer 8.1% 13’413.00

TOTAL STRASSENBAU inkl. MWST. ±10% 179’000.00

Preisbasis Submission März 2024 / Kostengenauigkeit +/- 10%

Aarau, 27.06.2022 / car, rev. 21.04.2026  / anr
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C. Wasserleitung 

 

KOSTENVORANSCHLAG WASSERLEITUNG BRUMMELSTRASSE

Position Position Fr. Abschnitt Fr. Total Fr.

111  Regiearbeiten 13’000.00
200 Bauhauptgewerbe 13’000.00

113  Baustelleneinrichtung 9’000.00
100 Gesamte Baustelleneinrichtung 3’000.00
200 Baustellenerschliessung 4’000.00
300 Versorgung und Entsorgung 1’000.00
500 Hebe-, Verlad- , Transport- und Fördereinrichtungen 1’000.00

117 Abbrüche und Demontage 3’000.00
200 Umgebungs- und Entwässerungsanlagen 1’000.00
800 Auflad, Transporte und Lagerung 2’000.00

151 Bauarbeiten für Werkleitungen 67’000.00
100 Vorarbeiten 3’000.00
200 Aushubarbeiten 30’000.00
400 Kabelschutzrohre und Rohrblöcke 10’000.00
700 Umhüllungen und Auffüllungen 24’000.00

221 Fundationsschichten für Verkehrsanlagen 7’000.00
100 Lieferungen 2’000.00
300 Geokunststoffe und Dämmungen 1’000.00
400 Ungebundene Schichten 3’000.00
800 Zusatzarbeiten und Erschwernisse 1’000.00

222 Abschlüsse, Pflästerungen, Plattendecken und Treppen 7’000.00
200 Liefern von Steinen und Material für Abschlüsse 1’500.00
300 Erstellen von Abschlüssen 3’500.00
500 Erstellen von Pflästerungen 2’000.00

223 Belagsarbeiten 44’000.00
100 Baustelleneinrichtung 2’500.00
200 Vorarbeiten 2’500.00
400 Walzasphalt 30’000.00
500 Walzasphalt 4’500.00
900 Nebenarbeiten 4’500.00

TOTAL BAUARBEITEN 150’000.00

Technische Kosten (Projekt, Bauleitung, Nebenkosten) 29’000.00
Installateur 100’000.00
Unvorhergesehenes (ca. 10%) 27’900.00

TOTAL VERSCHIEDENES 156’900.00

Rundung 223.00

Mehrwertsteuer 8.1% 24’877.00

TOTAL Wasserleitung inkl. MWST. ±10% 332’000.00
Preisbasis Submission März 2024 / Kostengenauigkeit +/- 10%

Aarau, 27.06.2022 / car, rev. 21.04.2026  / anr
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KOSTENVORANSCHLAG WASSERLEITUNG ROSENWEG

Position Position Fr. Abschnitt Fr. Total Fr.

111  Regiearbeiten 7’500.00
200 Bauhauptgewerbe 7’500.00

113  Baustelleneinrichtung 5’000.00
100 Gesamte Baustelleneinrichtung 1’500.00
200 Baustellenerschliessung 2’500.00
300 Versorgung und Entsorgung 500.00
500 Hebe-, Verlad- , Transport- und Fördereinrichtungen 500.00

117 Abbrüche und Demontage 2’000.00
200 Umgebungs- und Entwässerungsanlagen 1’000.00
800 Auflad, Transporte und Lagerung 1’000.00

151 Bauarbeiten für Werkleitungen 21’000.00
100 Vorarbeiten 1’000.00
200 Aushubarbeiten 10’000.00
400 Kabelschutzrohre und Rohrblöcke 3’000.00
700 Umhüllungen und Auffüllungen 7’000.00

221 Fundationsschichten für Verkehrsanlagen 4’000.00
100 Lieferungen 1’500.00
400 Ungebundene Schichten 1’500.00
800 Zusatzarbeiten und Erschwernisse 1’000.00

222 Abschlüsse, Pflästerungen, Plattendecken und Treppen 5’500.00
200 Liefern von Steinen und Material für Abschlüsse 1’500.00
300 Erstellen von Abschlüssen 2’500.00
500 Erstellen von Pflästerungen 1’500.00

223 Belagsarbeiten 20’000.00
100 Baustelleneinrichtung 1’500.00
200 Vorarbeiten 2’000.00
400 Walzasphalt 10’500.00
500 Walzasphalt 3’000.00
900 Nebenarbeiten 3’000.00

TOTAL BAUARBEITEN 65’000.00

Technische Kosten (Projekt, Bauleitung, Nebenkosten) 12’000.00
Installateur 32’000.00
Unvorhergesehenes (ca. 10%) 10’900.00

TOTAL VERSCHIEDENES 54’900.00

Rundung 359.00

Mehrwertsteuer 8.1% 9’741.00

TOTAL Wasserleitung inkl. MWST. ±10% 130’000.00

Preisbasis Submission März 2024 / Kostengenauigkeit +/- 10%

Aarau, 27.06.2022 / car, rev. 21.04.2026  / anr
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D. Öffentliche Beleuchtung 

 

KOSTENVORANSCHLAG ÖFF. BELEUCHTUNG BRUMMELSTRASSE

Position Position Fr. Abschnitt Fr. Total Fr.

111  Regiearbeiten 1’000.00
200 Bauhauptgewerbe 1’000.00

113  Baustelleneinrichtung 1’200.00
100 Gesamte Baustelleneinrichtung 1’200.00

117 Abbrüche und Demontage 800.00
300 Tragkonstruktion 800.00

151 Bauarbeiten für Werkleitungen 5’500.00
100 Vorarbeiten 500.00
200 Aushubarbeiten 2’200.00
400 Kabelschutzrohre und Rohrblöcke 800.00
600 Schächte und Fundamente 1’200.00
700 Umhüllungen und Auffüllungen 800.00

223 Belagsarbeiten 2’500.00
100 Baustelleneinrichtung 200.00
200 Vorarbeiten 600.00
400 Walzasphalt 900.00
500 Walzasphalt 400.00
900 Nebenarbeiten 400.00

TOTAL BAUARBEITEN 11’000.00

Technische Kosten (Projekt, Bauleitung, Nebenkosten) 3’000.00
Eniwa 13’000.00
Unvorhergesehenes (ca. 10%) 2’700.00

TOTAL VERSCHIEDENES 18’700.00

Rundung -98.00

Mehrwertsteuer 8.1% 2’398.00

TOTAL Wasserleitung inkl. MWST. ±10% 32’000.00
Preisbasis Submission März 2024 / Kostengenauigkeit +/- 10%

Aarau, 27.06.2022 / car, rev. 21.04.2026  / anr



PLANORA AG 18 

 

 

  

KOSTENVORANSCHLAG ÖFF. BELEUCHTUNG ROSENWEG

Position Position Fr. Abschnitt Fr. Total Fr.

111  Regiearbeiten 400.00
200 Bauhauptgewerbe 1’000.00

113  Baustelleneinrichtung 1’200.00
100 Gesamte Baustelleneinrichtung 1’200.00

117 Abbrüche und Demontage 400.00
300 Tragkonstruktion 800.00

151 Bauarbeiten für Werkleitungen 2’600.00
100 Vorarbeiten 500.00
200 Aushubarbeiten 2’200.00
400 Kabelschutzrohre und Rohrblöcke 800.00
600 Schächte und Fundamente 1’200.00
700 Umhüllungen und Auffüllungen 800.00

223 Belagsarbeiten 1’400.00
100 Baustelleneinrichtung 200.00
200 Vorarbeiten 600.00
400 Walzasphalt 900.00
500 Walzasphalt 400.00
900 Nebenarbeiten 400.00

TOTAL BAUARBEITEN 6’000.00

Technische Kosten (Projekt, Bauleitung, Nebenkosten) 2’000.00
Eniwa 10’000.00
Unvorhergesehenes (ca. 10%) 1’800.00

TOTAL VERSCHIEDENES 13’800.00

Rundung 89.00

Mehrwertsteuer 8.1% 1’611.00

TOTAL Wasserleitung inkl. MWST. ±10% 21’500.00
Preisbasis Submission März 2024 / Kostengenauigkeit +/- 10%

Aarau, 27.06.2022 / car, rev. 21.04.2026  / anr
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E. Kanalisation 

 

 

KOSTENVORANSCHLAG KANALISATION BRUMMELSTRASSE

Position Position Fr. Abschnitt Fr. Total Fr.

Inlinersanierung (Drittunternehmer) 209’600.00
100 Vorarbeiten / Installation 4’000.00
200 Reinigung 5’000.00
300 Wasserhaltung 6’000.00
600 Liner, Anschlüsse, Schächte 135’000.00
800 Qualität, Kanal-TV 23’600.00
Hausanschlüsse in Strasse erneuern 36’000.00

TOTAL BAUARBEITEN 209’600.00

Technische Kosten (Projekt, Bauleitung, Nebenkosten) 25’000.00
Unvorhergesehenes (ca. 10%) 23’460.00

TOTAL VERSCHIEDENES 48’460.00

Rundung 65.39

Mehrwertsteuer 7.7% 19’875.00

TOTAL Kanalisation inkl. MWST. ±10% 278’000.00
Preisbasis Juni 2022 / Kostengenauigkeit +/- 10%

Aarau, 27.06.2022 / car

KOSTENVORANSCHLAG KANALISATION ROSENWEG

Position Position Fr. Abschnitt Fr. Total Fr.

Inlinersanierung (Drittunternehmer) 61’400.00
100 Vorarbeiten / Installation 2’000.00
200 Reinigung 2’000.00
300 Wasserhaltung 2’000.00
600 Liner, Anschlüsse, Schächte 35’000.00
800 Qualität, Kanal-TV 8’400.00
Hausanschlüsse in Strasse erneuern 12’000.00

TOTAL BAUARBEITEN 61’400.00

Technische Kosten (Projekt, Bauleitung, Nebenkosten) 7’500.00
Unvorhergesehenes (ca. 10%) 6’890.00

TOTAL VERSCHIEDENES 14’390.00

Rundung 347.00

Mehrwertsteuer 7.7% 5’863.00

TOTAL Kanalisation inkl. MWST. ±10% 82’000.00
Preisbasis Juni 2022 / Kostengenauigkeit +/- 10%

Aarau, 27.06.2022 / car
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F. Platzentwässerung 

 

 

KOSTENVORANSCHLAG PLATZENTWÄSSERUNGEN BRUMMELSTR.

Position Position Fr. Abschnitt Fr. Total Fr.

111  Regiearbeiten 1’500.00
200 Bauhauptgewerbe 1’500.00

113  Baustelleneinrichtung 800.00
100 Gesamte Baustelleneinrichtung 800.00

117 Abbrüche und Demontage 1’700.00
200 Umgebungs- und Entwässerungsanlagen 900.00
800 Auflad, Transporte und Lagerung 800.00

221 Fundationsschichten für Verkehrsanlagen 1’500.00
100 Lieferungen 900.00
400 Ungebundene Schichten 500.00
800 Zusatzarbeiten und Erschwernisse 100.00

222 Abschlüsse, Pflästerungen, Plattendecken und Treppen 3’400.00
200 Liefern von Steinen und Material für Abschlüsse 400.00
300 Erstellen von Abschlüssen 1’800.00
500 Erstellen von Pflästerungen 1’200.00

223 Belagsarbeiten 3’650.00
100 Baustelleneinrichtung 100.00
200 Vorarbeiten 100.00
400 Walzasphalt 2’900.00
500 Walzasphalt 400.00
900 Nebenarbeiten 150.00

237 Kanalisationen und Entwässerungen 7’850.00
200 Aushubarbeiten 600.00
400 Rohrleitungssysteme 700.00
600 Schächte und Ausläufe aus Fertigteilen 5’300.00
800 Umhüllungen, Auffüllungen und Nebenarbeiten 650.00
900 Zusatzarbeiten 600.00

TOTAL BAUARBEITEN 20’400.00

Technische Kosten (Projekt, Bauleitung, Nebenkosten) 2’500.00
Geometer 1’200.00
Unvorhergesehenes (ca. 10%) 2’410.00

TOTAL VERSCHIEDENES 6’110.00

Rundung 417.00

Mehrwertsteuer 7.7% 2’073.00

TOTAL Platzentwässerung inkl. MWST. ±10% 29’000.00
Preisbasis Juni 2022 / Kostengenauigkeit +/- 10%

Aarau, 27.06.2022 / car
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KOSTENVORANSCHLAG PLATZENTWÄSSERUNGEN ROSENWEG

Position Position Fr. Abschnitt Fr. Total Fr.

111  Regiearbeiten 800.00
200 Bauhauptgewerbe 500.00

113  Baustelleneinrichtung 300.00
100 Gesamte Baustelleneinrichtung 300.00

117 Abbrüche und Demontage 500.00
200 Umgebungs- und Entwässerungsanlagen 200.00
800 Auflad, Transporte und Lagerung 300.00

222 Abschlüsse, Pflästerungen, Plattendecken und Treppen 1’800.00
200 Liefern von Steinen und Material für Abschlüsse 200.00
300 Erstellen von Abschlüssen 900.00
500 Erstellen von Pflästerungen 700.00

237 Kanalisationen und Entwässerungen 2’200.00
200 Aushubarbeiten 200.00
400 Rohrleitungssysteme 100.00
600 Schächte und Ausläufe aus Fertigteilen 1’500.00
800 Umhüllungen, Auffüllungen und Nebenarbeiten 200.00
900 Zusatzarbeiten 200.00

TOTAL BAUARBEITEN 5’600.00

Technische Kosten (Projekt, Bauleitung, Nebenkosten) 800.00
Geometer 350.00
Unvorhergesehenes (ca. 10%) 675.00

TOTAL VERSCHIEDENES 1’825.00

Rundung 3.00

Mehrwertsteuer 7.7% 572.00

TOTAL Platzentwässerung inkl. MWST. ±10% 8’000.00
Preisbasis Juni 2022 / Kostengenauigkeit +/- 10%

Aarau, 27.06.2022 / car


